

zu TOP

Mainz, 08.03.2016

Anfrage 0469/2016 zur Sitzung am 16.03.2016

Mainzer Ring [FW-G]

a) Die Autobahnbrücke Abfahrt/ Auffahrt Finthen wird seit Juni 2015 saniert und sollte bis Oktober 2015 fertiggestellt sein. Seit Dezember sind keine baulichen Aktivitäten mehr festzustellen. Auf Internetseite der LBM Montabaur ist ein neuer Fertigstellungstermin im Mai 2016 benannt. Eine Verzögerung der Fertigstellung wurde mit den schlechten Witterungsbedingungen begründet.

b) Der Neubau der Straßenbahnbrücke für die Mainzelbahn über die A60 bei Marienborn sollte im Dezember 2015 fertiggestellt sein. Die Fahrbahnverengung auf der A60 und die Fertigstellung der Fahrbahn unter der Brücke auf der Autobahn sind noch nicht abgeschlossen.

Wir fragen an:

Zu a)

1. Wann wurde die Stadt Mainz über die Verzögerung der Fertigstellung informiert? Und welche Begründung wurde angegeben?
2. Was gedenkt die Stadt Mainz zu tun, um die Fertigstellung zu beschleunigen? Wenn nichts, warum nicht?

Zu b)

3. Wann wurde die Stadt Mainz über die Verzögerung der Fertigstellung informiert? Und welche Begründung wurde angegeben?
4. Was gedenkt die Stadt Mainz zu tun, um die Fertigstellung zu beschleunigen? Wenn nichts, warum nicht?

gez.
Claus Berndroth