



Stadtverwaltung Mainz | Dezernat V | Postfach 3820 | 55028 Mainz

FW-G - Fraktion

Beigeordnete
Katrin Eder
Dezernat für Umwelt, Grün,
Energie und Verkehr

Rathaus
Jockel-Fuchs-Platz 1
Postfach 3820
55028 Mainz

Ansprechpartner
Sascha Müller
Tel.: 0 61 31 - 12-38 21
Fax: 0 61 31 - 12 20 53
sascha.mueller@stadt.mainz.de
www.mainz.de

Mainz, 10.03.2017

**Antwort zur Anfrage Nr. 0469/2016 der FW-G Stadtratsfraktion betreffend Mainzer Ring
hier: Frage Herr Berndroth**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Regel verläuft eine intensive Abstimmung zwischen LBM, MVG und Stadt Mainz bei Baumaßnahmen, die den Verkehrsraum stark beeinträchtigen (v.a. bei Sperrungen und damit verbundenen Auswirkungen auf das städtische Verkehrsnetz). Nachdem die Stadtverwaltung mehrfach bei MVG und LBM die Anfrage nach der „unvorhergesehenen zusätzlichen Leistung“ abgefragt hatte, verweist die Verwaltung auf die umfangreiche Berichterstattung vom 03.03.2017 der Allgemeinen Zeitung Mainz und der verspätet eingetroffenen nachfolgende Stellungnahme der MVG vom 07.03.2017.

Laut MVG gab es einen intensiven Austausch über die Anpassung der Ausführungsplanung zur Wiederherstellung des Mittelstreifens der A60 zwischen MVG und dem Autobahnamt (LBM) und den daraus entstehenden zusätzlichen Kosten. Ende Oktober 2016 wurden die Bauarbeiten auf der A60 wieder aufgenommen, mit dem ehrgeizigen Ziel diese bis Weihnachten abzuschließen. Im Verlauf der mit Hochdruck vorangetriebenen Arbeiten stellte sich jedoch nach Teilaufbruch des Mittelstreifens im Anschlussbereich heraus, dass hier nur mit einer zusätzlichen Fahrbahnverschwenkung weiter gearbeitet werden kann, um die Verkehrssicherheit auf der A60 sicherzustellen. Diese Leistung konnte vor Weihnachten 2016 nicht mehr realisiert werden und Anfang 2017 waren die Temperaturen zunächst zu niedrig um die erforderlichen temporären Markierungen aufzubringen. Anfang Februar 2017 konnte markiert werden, die Arbeiten wurden fortgeführt und Ende Februar 2017 bauseits im Mittelstreifen abgeschlossen. Die finale Weißmarkierung erfolgt - geeignete Witterung vorausgesetzt - in Abstimmung und nach Vorgabe der Autobahnmeisterei in der KW11 2017. Ziel ist, laut MVG, dass die Maßnahme dann in der KW12 abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Eder