



Antwort zur Anfrage Nr. 1741/2018 der FW-G-Stadtratsfraktion betreffend **Zeitplan Bau und Renovierung der Bürgerhäuser (FW-G)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Frage 1:

Bis wann ist die Fertigstellung der Bürgerhäuser geplant?

- a) Standort Hechtsheim
- b) Standort Finthen:

Antwort zu Frage 1:

- a) Die Fertigstellung des Baus des Bürgerhauses Hechtsheim ist voraussichtlich im Oktober 2019. Die Fertigstellung der Freianlagen ist für November 2019 geplant.
- b) Die Fertigstellung des Baus des Bürgerhauses Finthen ist voraussichtlich im November 2019. Die Fertigstellung der Freianlagen ist für Dezember 2019 geplant.

Frage 2:

Ab wann können die betroffenen Vereine in den Stadtteilen Finthen und Hechtsheim mit einer Nutzung der neuen Gebäude rechnen?

- a) Für den Standort Hechtsheim
- b) Für den Standort Finthen

Antwort zu Frage 2 a) und b):

Die Betriebsaufnahme kann ca. 3 Wochen nach Fertigstellung erfolgen.

Frage 3:

Für das Bürgerhaus Lerchenberg war ein erweitertes Prüfverfahren nötig.

- a) Wann ist dieses Verfahren abgeschlossen?
- b) Wann kann mit einem Beginn der Renovierungsarbeiten gerechnet werden?
- c) Wann ist mit der Fertigstellung des Bürgerhauses Lerchenberg zu rechnen?
- d) Ab wann können die betroffenen Vereine mit einer Nutzung des Bürgerhauses rechnen?

Antwort zu Frage 3:

- a) Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aktuell wird Juni 2019 angenommen.
- b) Nachfolgend zu Punkt a) mit der Ausschreibung und faktischem Baubeginn im August 2019.
- c) In Abhängigkeit zu Punkt a) im Dezember 2020.
- d) Die Betriebsaufnahme kann ca. 3 Wochen später zu c) erfolgen.

Mainz, den 6. November 2018

gez.

Günter Beck
Bürgermeister